ONIA X BOLIVIAN ELECTRIC

Programa de IA Operativa y Mejora Comercial

Una entrada por fases para ordenar cotizaciones, capacitar al equipo, mejorar la web, preparar chatbot e inventario con camara sin reemplazar TR4 de golpe.

CRM | Web y cotizacion | Capacitacion IA | Chatbot interno | Inventario camara | TR4 como base existente

Version para reunion interna. Preparado por ONIA, junio 2026.

DIAGNOSTICO

La empresa ya tiene herramientas. Falta una capa simple de adopcion y seguimiento.

Operacion grande

Catalogo, cotizacion online, sucursales, marcas, alquileres, manuales, workshops y canales digitales.

TR4 ya existe

No conviene vender reemplazo. Conviene mejorar la experiencia diaria sobre el sistema actual.

Dolor probable

Seguimiento, tiempos de respuesta, reportes manuales, conocimiento disperso y procesos fuera del sistema.

No empezar con "un chatbot". Empezar con orden, capacitacion y un piloto medible.

PRIORIDAD INICIAL

Los primeros sistemas deben resolver lo urgente, no construir todo.

1
CRM ligero de cotizaciones y seguimiento.

2
Web y flujo de cotizacion medible.

3
Base de conocimiento para ventas y marketing.

4
Capacitacion IA por rol y reglas de uso.

5
Chatbot interno antes de WhatsApp productivo.

6
Discovery de inventario con camara.

ARQUITECTURA RECOMENDADA

ONIA debe complementar TR4, no pelear contra TR4.

1

TR4

Sistema base actual para ERP, facturacion, inventario y datos.

2

Exportaciones

Primero CSV, reportes o carga manual controlada.

3

Capa ONIA

CRM, dashboard, tareas, base de conocimiento y alertas.

4

IA segura

Plantillas, resumenes, contenido y asistentes con aprobacion humana.

5

Integracion

APIs, WhatsApp o automatizaciones solo cuando haya permisos.

FASE 1

Diagnostico operativo + capacitacion IA + piloto comercial inicial

Duracion

7 a 10 dias habiles para levantar procesos, entrevistar areas y elegir el primer piloto.

Inversion referencial

Bs. 1.900 a Bs. 2.900, segun profundidad de entrevistas y documento ejecutivo.

Incluye

Reunion inicial, entrevistas, revision web/canales, mapa de numeros, capacitacion IA y propuesta Fase 2.

No incluye

WhatsApp productivo, integracion TR4, servidores, migracion de datos ni automatizaciones sensibles.


PILOTO 30 DIAS

Un piloto corto debe probar valor operativo, no prometer transformacion completa.

Modulo	Entrega	Valor para Bolivian
CRM	Estados, responsables, proxima accion y reporte semanal.	Menos cotizaciones olvidadas.
Web	Formulario mas claro y entrada a tablero.	Mejor experiencia y medicion.
Base de conocimiento	FAQ, plantillas y respuestas aprobadas.	Menos dependencia de expertos.
Chatbot interno	Demo con rutas y respuestas validadas.	Prepara WhatsApp sin riesgo.

VISUAL DE PRIORIDAD

Impacto inicial estimado por frente



CRM

Web/cotizacion

Base conocimiento

Capacitacion IA

Inventario camara

SEGURIDAD

Reglas para avanzar sin exponer informacion sensible

No contrasenas

Al inicio no se piden claves ni accesos sensibles.

No TR4 directo

No se toca TR4 sin aprobacion y metodo seguro.

No WhatsApp productivo

Primero mapa de numeros, permisos Meta y respuestas aprobadas.

IA con politica

Costos, margenes, bancos y proveedores no se suben a IA externa sin permiso.

Aprobacion humana

Cada automatizacion sensible debe tener responsable.

Roles por nivel

Mandos ven operacion; duenos ven costos y estrategia.

SECCION DUENOS

La version completa debe separar informacion operativa de informacion confidencial.

Nivel	Quien ve	Informacion
Operativo	Mandos y responsables por area	Tareas, cotizaciones, clientes asignados, contenido y respuestas aprobadas.
Duenos	Duenos y gerencia autorizada	Costos, margenes, proveedores, gastos, importaciones, stock valorizado y permisos.

La IA debe aumentar control, no abrir informacion sensible a todo el equipo.

VISION DUENOS

Bolivian Electric OS: capa operativa interna por fases

Ventas

CRM, seguimiento, trazabilidad, prioridades y reportes por sucursal.

Importaciones

Checklist, proveedores, documentos, fechas, pagos y costos estimados vs reales.

Finanzas

Dashboard de gastos, vencimientos, cuentas por cobrar/pagar y alertas.

Inventario

Camara, conteos, ubicacion, evidencia, diferencias y alertas.

Marketing

Contenido tecnico, workshops, campanas de cotizacion y medicion de consultas.

Gerencia

Resumen semanal, minutas, decisiones pendientes y datos por area.

ROADMAP

Escalar solo despues de validar procesos y permisos

0

Aprobacion

Sponsor interno, reglas, permisos y datos por nivel.

1

Diagnostico

Entrevistas, capacitacion IA y primer piloto.

2

Piloto 30 dias

CRM, web flow, base, chatbot interno y reporte semanal.

3

Control interno

Inventario, importaciones, gastos y dashboards.

4

Integraciones

WhatsApp, TR4, agentes y automatizaciones con aprobacion.

DECISION PROPUESTA

Empezar pequeno, serio y medible.

Recomendacion

Aprobar Fase 1 para diagnostico, capacitacion IA y seleccion de piloto inicial.

Primer piloto recomendado

CRM de cotizaciones + base de conocimiento, porque ayuda a ventas, marketing y gerencia sin tocar datos sensibles.

Responsable ONIA

Sergio / ONIA como responsable externo de IA, automatizacion y mejora operativa.

Siguiente paso

Definir sponsor interno, areas incluidas y rango aprobado para Fase 1.

No vender tecnologia aislada. Vender claridad, control y mejora operativa.